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Załącznik nr 9 do SIWZ

HARMONOGRAM CZASOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przygotowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: SOO Dolina Biebrzy i OSO Ostoja Biebrzańska

	Nazwa zadania
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	I kwartał
	II kwartał
	III kwartał
	IV kwartał
	I kwartał
	II kwartał
	III kwartał
	IV kwartał
	I kwartał
	II kwartał
	III kwartał
	IV kwartał
	I kwartał

	Przeprowadzenie inwentaryzacji przedmiotów ochrony OSO Ostoja Biebrzańska i SOO Dolina Biebrzy
	
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	

	Przygotowanie planów zadań ochronnych dla OSO Ostoja Biebrzańska 
i SOO Dolina Biebrzy i ich dokumentacji
	
	
	
	Płat.
	Płat.
	
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.

	Zarządzanie projektem, w tym organizacja i koordynacja prac zespołów inwentaryzacyjnych, organizacja procesu planistycznego oraz administracyjno-finansowa obsługa projektu 
	
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.
	Płat.


Płat. – terminy płatności

	 


 - czas realizacji
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